

PAC 2 executou 95,5% das ações previstas para período 2011-2014

PAC 2 executou 95,5% das ações previstas para período 2011-2014 Antonio Cruz/Agência Brasil

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) executou, até 30 de abril, 95,5% das ações previstas para o período entre 2011 e 2014 e 84,6% do orçamento destinado. Os números foram apresentados hoje (27) e fazem parte do décimo Balanço do PAC 2.

Os empreendimentos totalizaram R\$ 675,8 bilhões em obras concluídas, e o valor executado é 15,9% superior ao do último balanço, quando haviam sido gastos R\$ 583 bilhões em obras concluídas. O Ministério do Planejamento informou que a execução global do programa atingiu R\$ 871,4 bilhões.

No eixo transportes, foram concluídos R\$ 58,9 bilhões em empreendimentos no país. Em 2014, ficaram prontos 3,003 mil quilômetros de obras de rodovias, dos quais 1,413 mil quilômetros foram concessões. No caso das ferrovias, foram concluídos 1,053 mil quilômetros.

No eixo energia, foram aplicados R\$ 233,1 bilhões em obras de geração, com entrada de 12.860 megawatts no parque gerador brasileiro.

Da execução global, R\$ 285,3 bilhões correspondem ao financiamento habitacional, R\$ 231,4 bilhões foram executados por empresas estatais e R\$ 168,5 bilhões pelo setor privado. De acordo com os dados divulgados, a execução do PAC 2, somente nos quatro primeiros meses de 2014, alcançou R\$ 98 bilhões. O valor é 15% maior que o do mesmo período de 2013.

Danilo Macedo e Kelly Oliveira-Repórteres da Agência Brasil
Edição: Talita Cavalcante

**Publicado por Folha do Progresso fone para contato Cel. TIM:
93-81171217 / (093) 84046835 (Claro) e-mail para contato:
folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br**